

QUARTA-FEIRA – 06 DE NOVEMBRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO N° 103

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **7º TERMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 033/ TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022:** PRORROGAR POR 02 (DOIS) MESES, O CONTRATO FIRMADO EM 30 DE JUNHO DE 2022, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR. CARLOS AYRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRITIBA/BA, REFERENTE AO CONVÊNIO CONDER DE Nº 247/2022.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Chapada Diamantina – Chapada Forte

PUBLICAÇÃO

7º TERMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 033/2022
COMP. OUTUBRO/2024

REFERÊNCIA: Contrato Nº. 033/2022; TOMADA DE PREÇOS: 002/2022.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70.

CONTRATADO: ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 09.330.539/0001-83.

OBJETO: Prorrogar por 02 (dois) meses, o contrato firmado em 30 de junho de 2022, objetivando a *Contratação de empresa especializada para construção da Praça Dr. Carlos Ayres na sede do município de Pirituba/BA, referente ao convênio CONDER de nº 247/2022*, proveniente da Tomada de preços nº. 002/2022. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 26/10/2024 a 26/12/2024.

Data Termo de Prorrogação: 24/10/2024.

Andaraí, 06/11/2024
Wilson Paes Cardoso
Presidente do Consórcio Chapada Forte.