

QUARTA-FEIRA – 07 DE FEVEREIRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 13

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 033/ TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR. CARLOS AYRES NA SEDE DO MUNICÍPIO.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina CIDCD – Chapada Forte

PUBLICAÇÃO 4º TERMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 033/2022 COMP. JANEIRO/2024

REFERÊNCIA: Contrato Nº. 033/2022; TOMADA DE PREÇOS: 002/2022.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70.

CONTRATADO: ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 09.330.539/0001-83.

OBJETO: Prorrogar por 04 (quatro) meses, o contrato firmado em 30 de junho de 2022, objetivando a *Contratação de empresa especializada para construção da Praça Dr. Carlos Ayres na sede do município de Piritiba/BA, referente ao convênio CONDER de nº 247/2022*, proveniente da Tomada de preços nº. 002/2022. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 25/01/2024 a 25/05/2024.

Data Termo de Prorrogação: 23/01/2024.

Andaraí, 07/02/2024
Wilson Paes Cardoso
Presidente do CIDCD – Chapada Forte.