

SEXTA-FEIRA – 07 DE JUNHO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 51

Edição eletrônica disponível no site [www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br](http://www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PÚBLICA:

- **7º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 011/2022; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021:**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ECONÔMICO, SOCIAL E RECREATIVO, NO MUNICÍPIO DE ANDARAÍ/BA

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do  
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD  
Chapada Forte

PUBLICAÇÃO DE 7º TERMO ADITIVO - DE PRAZO  
CONTRATO Nº 011/2022

**REFERÊNCIA:** Contrato Nº. 011/2022; CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 001/2021

**CONTRATANTE:** CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70;

**CONTRATADO:** EMPREITEIRA SOUZA BISPO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 08.228.217/0001-65.

**OBJETO:** Prorrogar por 03 (três) meses, o contrato firmado em 05 de janeiro de 2022, objetivando a *Contratação de empresa especializada para construção do Complexo Econômico, Social e Recreativo, no município de Andaraí/BA, conforme Convênio CONDER de nº 008/2021, executado pelo Consórcio Chapada Forte*, proveniente da Concorrência Pública nº. 001/2021. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: **03/06/2024 a 03/09/2024.**

**Data Termo de Prorrogação:** 31/05/2024.

Andaraí, 07/06/2024  
Wilson Paes Cardoso  
Presidente CIDCD – Chapada Forte.