

SEGUNDA-FEIRA – 22 DE JULHO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 62

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **REPUBLICAÇÃO COM CORREÇÃO DO ADITIVO DO 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 011/2022, PUBLICADO EM 07/06/2024:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ECONÔMICO, SOCIAL E RECREATIVO, NO MUNICÍPIO DE ANDARAÍ/BA.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



**Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD
Chapada Forte**

**PUBLICAÇÃO DE 7º TERMO ADITIVO - DE PRAZO
CONTRATO Nº 011/2022**

REFERÊNCIA: Contrato Nº. **011/2022**; CONCORRÊNCIA PÚBLICA: **001/2021**

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº **18.810.874/0001-70**;

CONTRATADO: EMPREITEIRA SOUZA BISPO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº **08.228.217/0001-65**.

OBJETO: Prorrogar por **03 (três) meses**, o contrato firmado em 05 de janeiro de 2022, objetivando a *Contratação de empresa especializada para construção do Complexo Econômico, Social e Recreativo, no município de Andaraí/BA, conforme Convênio CONDER de nº 008/2021, executado pelo Consórcio Chapada Forte*, proveniente da Concorrência Pública nº. 001/2021. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: **03/06/2024 a 03/09/2024**.

Data Termo de Prorrogação: 03/06/2024.

Andaraí, 07/06/2024
Wilson Paes Cardoso
Presidente CIDCD – Chapada Forte.