

TERÇA-FEIRA – 27 DE FEVEREIRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 22

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2022; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ECONÔMICO, SOCIAL E RECREATIVO, NO MUNICÍPIO DE ANDARAÍ/BA.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD
Chapada Forte

PUBLICAÇÃO DE 6º TERMO ADITIVO - DE PRAZO CONTRATO Nº 011/2022

REFERÊNCIA: Contrato Nº. 011/2022; CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 001/2021

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70;

CONTRATADO: EMPREITEIRA SOUZA BISPO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 08.228.217/0001-65.

OBJETO: Prorrogar por 04 (quatro) meses, o contrato firmado em 05 de janeiro de 2022, objetivando a *Contratação de empresa especializada para construção do Complexo Econômico, Social e Recreativo, no município de Andaraí/BA, conforme Convênio CONDER de nº 008/2021, executado pelo Consórcio Chapada Forte*, proveniente da Concorrência Pública nº. 001/2021. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: **03/02/2024 a 03/06/2024.**

Data Termo de Prorrogação: 24/01/2024.

Andaraí, 27/02/2024
Wilson Paes Cardoso
Presidente CIDCD – Chapada Forte.