

SEXTA-FEIRA – 30 DE AGOSTO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO N° 76

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **6º TERMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO N° 033/2022:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR. CARLOS AYRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRITIBA/BA.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina
CIDCD – Chapada Forte

PUBLICAÇÃO

**6º TERMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO N° 033/2022
COMP. AGOSTO/2024**

REFERÊNCIA: Contrato N°. 033/2022; TOMADA DE PREÇOS: 002/2022.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ N° 18.810.874/0001-70.

CONTRATADO: ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ n° 09.330.539/0001-83.

OBJETO: Prorrogar por 02 (dois) meses, o contrato firmado em 30 de junho de 2022, objetivando a *Contratação de empresa especializada para construção da Praça Dr. Carlos Ayres na sede do município de Piritiba/BA, referente ao convênio CONDER de n° 247/2022*, proveniente da Tomada de preços n°. 002/2022. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 26/08/2024 a 26/10/2024.

Data Termo de Prorrogação: 23/08/2024.

Andaraí, 30/08/2024
Wilson Paes Cardoso
Presidente do CIDCD – Chapada Forte.