

SEXTA-FEIRA – 31 DE MAIO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 47

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **5º TERMO ADITIVO DE PRAZO/ AO CONTRATO Nº 039/ TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022:**
CONTRATADO: ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina CIDCD – Chapada Forte

PUBLICAÇÃO

**5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2022 - DE PRAZO
MÊS Maio/2024**

REFERÊNCIA: Contrato Nº. 039/2022; TOMADA DE PREÇOS: 003/2022

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70;

CONTRATADO: ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 09.330.539/0001-83.

OBJETO: Prorrogar por 04 (quatro) meses, o contrato firmado em 29 de julho de 2022, objetivando a *contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas na sede do município de Piritiba/BA, conforme Convênio CONDER de nº 412/2022, executado pelo Consórcio Chapada Forte*, proveniente da Tomada de preços nº. 003/2022. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: **17/05/2024 a 17/09/2024.**

Data do termo de prorrogação: 16/05/2024.

Andaraí, 31/05/2024
Wilson Paes Cardoso
Presidente do CIDCD – Chapada Forte.