

SEXTA-FEIRA – 31 DE MAIO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 47

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **5º TERMO ADITIVO DE PRAZO/ AO CONTRATO Nº 033/ TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022:
CONTRATADO: ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI.**

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



**Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina
CIDCD – Chapada Forte**

PUBLICAÇÃO
5º TERMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 033/2022
COMP. Maio/2024

REFERÊNCIA: Contrato Nº. **033/2022**; TOMADA DE PREÇOS: **002/2022**.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº **18.810.874/0001-70**.

CONTRATADO: ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº **09.330.539/0001-83**.

OBJETO: Prorrogar por **03 (três) meses**, o contrato firmado em 30 de junho de 2022, objetivando a *Contratação de empresa especializada para construção da Praça Dr. Carlos Ayres na sede do município de Piritiba/BA, referente ao convênio CONDER de nº 247/2022*, proveniente da Tomada de preços nº. 002/2022. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: **26/05/2024 a 26/08/2024**.

Data Termo de Prorrogação: **24/05/2024**.

Andaraí, 31/05/2024
Wilson Paes Cardoso
Presidente do CIDCD – Chapada Forte.